

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
na spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 k ÚPN obce Dubové“
uzavretá podľa Obchodného zákonníka.č. 513/91 Zb. v platnom znení.

Vzhľadom k podmienkam, ktoré vznikli vplyvom pandémie COVID-19 sa zmluvné strany dohodli na tomto doplnku k Zmluve.

5. Čas plnenia.

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu 2.1. tejto zmluvy v troch etapách:

1. **spracovanie návrhu na prerokovanie** v troch tlačných sadách + 2x v digitálnej forme

15.05.2022

2. **dopracovanie v zmysle pripomienok** v jednej tlačenej sade na stanovisko pre OÚ + 2x v digitálnej forme

(predpokladá sa prerokovanie v termíne od 1.6.2022 do 1.7.2022, vyhodnotenie pripomienkového konania do 15.7.2022)

31.07.2022

3. **spracovanie čistopisu** v troch sadách + 2x v digitálnej forme

(predpokladá sa stanovisko z OÚ do 31.08.2022 schválenie v zastupiteľstve cca 31.07.2022)

15.10.2022

Termín ukončenia diela je do

15.10.2022

6. Cena a platobné podmienky.

6.1

1. Prípravné a prieskumné práce

Menej náročné práce	25 hodín x	20,00 €	500,00 €
Pomocné práce	16 hodín x	15,00 €	240,00 €

740,00 €

1. Spracovanie návrhu doplnku na prerokovanie

Náročné práce	75 hodín x	30,00 €	2.250,00 €
Menej náročné práce	60 hodín x	20,00 €	1.200,00 €
Pomocné práce	40 hodín x	15,00 €	600,00 €
Plotrovanie + réžijné náklady			160,00 €

4.210,00 €

2. Dopracovanie v zmysle pripomienkového konania

Náročné práce	30 hodín x	30,00 €	900,00 €
Menej náročné práce	16 hodín x	20,00 €	320,00 €
Pomocné práce	16 hodín x	15,00 €	240,00 €
Plotrovanie + réžijné náklady			80,00 €

1.800,00 €

3. Spracovanie čistopisu

Menej náročné práce	15 hodín x	20,00 €	300,00 €
Pomocné práce	25 hodín x	20,00 €	500,00 €
Plotrovanie + réžijné náklady			150,00 €

950,00 €

Cena celkom:

7.700,00 €

Nie sme platcom DPH

6.5. Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške 1.700 € na základe vystavenej faktúry po podpísaní zmluvy

7. Ostatné dojednania – bez zmeny

V Dubovom dňa 11.apríla 2022


Objednávateľ:



Anna Janovicová
starostka obce

V Dubovom dňa 11.apríla 2022

Zhotoviteľ:



Ing.arch. Alexander Bánovský
autorizovaný architekt

REPROS
ING. ARCH. ALEXANDER BÁNOVSKÝ
KOZÁČEKOVA 16/2107, 960 01 ZVOLEN