

Dodatok č. 1

**k zmluve o dielo zo dňa 02.09.2019 uzavretej podľa §536 a následne zákona č.513/1991
Zb. Obchodného zákona v znení neskorších predpisov**

uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Názov: Obec Dubové
Sídlo: Obecný úrad č.82, 96261 Dobrá Niva
Štatutárny zástupca: ANNA JANOVIČOVÁ
IČO: 00319881
DIČ: 2021339309
Bankové spojenie: VÚB ZVOLEN
Číslo účtu: SK1202000000000008523412

(ďalej len „Objednávateľ“)

a Zhotoviteľ:

Názov: MILAN STRIEBORNÝ Rádio-opravovňa
Sídlo: Sebedín-Bečov 30
Zastúpená: Milan Strieborný
Zapísaný: Živnostenský register č. 601-2586 Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 10829521
DIČ: 1029221853
Bankové spojenie: SLSP a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu: SK4509000000000050199118

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 02.09.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. I. Predmet zmluvy sa bod VII. bod 7.2 mení nasledovne:

- 1. Celkové náklady na zhotovenie diela sa navyšujú o 875€, z dôvodu ručne výkopových prác, nakoľko sa križovalo vedenie.**
- 2. Celkové náklady za zhotovenie diela po navýšení budú 14870€ s DPH.**

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dubovom 28.11.2019 V Dubovom 28.11.2019

Odberateľ

Dodávateľ

Milan Štebor
Sebedín/P
974 6