

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO Č.**

uzatvorený podľa ust. čl. 30., bod 30.2. pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 30.11.2017
(ďalej len „*Dodatok č. 1*“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Sídlo:

Zastúpený:

Email:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

/ďalej len objednávateľ/

Obec Dubové

Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva

Anna Janovicová, starostka obce

dubove@stonline.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK12 0200 0000 0000 0852 3412

00 319 881

2021339309

Zhotoviteľ:

TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.

Sídlo zhotoviteľa:

Odborárska 23, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 02

Zastúpený:

Ján Andreides, konateľ spoločnosti

Email:

technohall@technohall.eu

Číslo účtu:

SK76 7500 0000 0040 1338 3184

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

IČO:

36384810

DIČ, IČ DPH:

2021501306, SK2021501306

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Tento Dodatok č. 1 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje požiadavku objednávateľa na realizáciu zmien diela. Tento dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2. Predmet Dodatku č. 1

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 30.11.2017 (ďalej len „*zmluva*“):

a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 1 a dopĺňa o Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1, ktorou je ocenený výmer navyše prác, ktorý zohľadňuje aj niektoré práce, ktoré sa nerealizovali,

b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 tiež dohodli na navýšení pôvodnej ceny diela dohodnutej v bode 4.1 zmluvy vo výške 176 088,31 EUR s DPH, a to na sumu vo výške 218 217,89 EUR s DPH. Rozdiel sumy vo výške 42 129,58 EUR s DPH bude objednávateľ uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to z vlastných zdrojov (nie z „Nenávratného finančného príspevku - NFP“),

c) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli aj na úprave bodu 4.7. zmluvy, a to v tom zmysle, že zhotoviteľ vystaví objednávateľovi samostatnú faktúru, ktorou vyfakturuje objednávateľovi navyše práce vymienené objednávateľom podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 po ich úplnom dodaní a prevzatí zo strany objednávateľa.

3. Závěrečné ustanovenia Dodatku č. 1

3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, nie však skôr, ako v deň nasledujúci po dni zverejnenia objednávateľom.

3.2. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je ocenený výmer prác, ktorý zachytáva všetky zmeny diela tak, ako ich objednávateľ požaduje vykonať a ako ich zhotoviteľ ocenil. Prílohou č. 2 je ocenený výkaz výmer prác navyše, ktoré bude Objednávateľ realizovať z vlastných zdrojov

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 vrátane jeho príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.

3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.5. Ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom zostávajú platné a účinné bez zmeny.

V Dubovom, dňa

V Dubovom, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Anna Janovicová – starostka obce
Dubové

.....
Ján Andreides, konateľ
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.