

Číslo zmluvy: 1-1/2019-Bá

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
na spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 k ÚPN obce Dubové“
uzavretá podľa Obchodného zákonníka.č. 513/91 Zb. v platnom znení.

Vzhľadom k podmienkam, ktoré vznikli vplyvom pandémie COVID-19 neboli v roku 2020 zahájené práce na predmetnej akcii. Na tomto základe sa zmluvné strany dohodli na dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.02. 2019.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ - sa mení: Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK 28 5600 0000 0097 0536 3005
E-mail: obec@obecdubove.sk

2. Predmet zmluvy – bez zmeny

3. Rozsah a obsah predmetu plnenia – bez zmeny

4. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa – bez zmeny

5. Čas plnenia - miesto zrušeného bodu 5.1 v Dodatku č. 1 sa dopĺňa nový bod 5.1 a termíny sa menia nasledovne:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu 2.1. tejto zmluvy v dvoch etapách:

1. spracovanie návrhu	17.05.2021
2. spracovanie čistopisu	31.10.2021

Termín ukončenia diela je do

31.10.2021

6. Cena a platobné podmienky – bez zmeny

7. Ostatné dojednania – bez zmeny

V Dubovom dňa 22.februára 2021


V Dubovom dňa 22.februára 2021

Objednávateľ:



Anna Janovicová,
starostka obce

Zhotoviteľ:



Ing .arch. Alexander Bánovský
autorizovaný architekt