

Časový a realizačný harmonogram prác

Názov stavby: Multifunkčné ihrisko 33x18 m Dubové

Objednávateľ: Obec Dubové, Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum: 29.10.2024

Názov ucelených častí plnenia	Počet mesiacov							
	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac
8 mesiacov od prevzatia staveniska								
Zemné práce, základy, podkladové vrstvy, drenážny systém								
Športový povrch								
Oplotenie ihriska								
Športové príslušenstvo, osvetlenie								
Odozdanie diela								

Luboš Rejko, konateľ